HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Rok	2013												2014				2015	
Kwartał	I			II			III			IV			I	II	III	IV	I	II
Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Zadanie 1 – Opracowanie strategii pracy z klientem																		
Etap 1 – Opracowanie strategii																		
Etap 2 – Druk strategii																		
Zadanie 2 – Stworzenie bazy edukacyjnej																		
Etap 1 – Pracownik ds. zarządzania informacją – realizacja zadań																		
Etap 2 – Opracowanie graficzne informatora o ofercie edukacyjnej																		
Etap 3 – Druk informatora o ofercie edukacyjnej																		
Etap 4 – Wysyłka informatorów o ofercie edukacyjnej do instytucji																		
Zadanie 3 – Rekrutacja																		
Etap 1 – Opracowanie wstępnych ankiet diagnostycznych																		
Etap 2 – Druk wstępnych ankiet diagnostycznych																		
Etap 3 – Rejestracja Uczestników Projektu																		
Etap 4 – Udzielanie wstępnych diagnoz i kierowanie na porady indywidualne																		
Etap 5 – Organizacja 17 spotkań w gminach powiatu poznańskiego																		
Etap 6 – Emisja prezentacji telewizyjnych																		
Etap 7 – Zamieszczenie ogłoszeń prasowych																		
Etap 8 – Druk materiałów graficznych																		
Etap 9 – Kreacja materiałów graficznych																		
Zadanie 4 – Doradztwo edukacyjne – porady indywidualne																		
Etap 1 – Rejestracja uczestników porad indywidualnych																		
Etap 2 – Udzielanie porad indywidualnych																		
Etap 3 – Sporządzanie wniosków z porad indywidualnych																		
Zadanie 5 – Doradztwo edukacyjne – doradztwo grupowe																		
Etap 1 – Organizacja 3 edycji mini targów edukacyjnych																		
Zadanie 6 – Monitoring uczestnictwa w formach doskonalenia																		
Etap 1 – Zbieranie informacji o podjętych formach kształcenia przez Uczestników Projektu																		
Etap 2 – Prowadzenie ewidencji informacji o podjętych formach kształcenia																		
Etap 3 – Ewaluacja kwartalna projektu																		
Etap 4 – Ewaluacja końcowa projektu																		